

二、建设100个社区养老服务综合体项目进度（截止9月底）

序号	市、县（市、区）	街道（乡镇）	项目名称	资金拨付使用情况			项目形象进度	
				资金下达	资金拨付数 (资金实际使用数)	拨付比例 (%)	进度（开工前准备/正在施工/已完工/已投入使用）	具体描述
1	达州市	通川区	凤西街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	正在进行装饰装修（因前期高温天气限电和疫情影响，正在抓紧推进）
2	达州市	通川区	凤北街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	
3	达州市	通川区	东城街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	
4	达州市	通川区	西城街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	
5	达州市	高新区	石板街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	正在进行装饰装修（因前期高温天气限电和疫情影响，正在抓紧推进）
6	达州市	高新区	斌郎街道社区养老服务综合体	200	100	50	正在施工	正在进行建筑主体建设（因前期高温天气限电和疫情影响，正在抓紧推进）
7	达州市	渠县	渠南街道社区养老服务综合体	200	100	50	已完工	正在进行内部装饰和设备采购
8	达州市	万源市	古东关街道社区养老服务综合体	200	100	50	已完工	正在进行内部装饰和设备安装调试

分管领导:

科室负责人: 李媛媛

填表人: 李媛媛 18281858411

十六、支持基层未成年人保护阵地建设

十六、支持基层未成年人保护阵地建设												
地区	项目推进情况（个、%）			资金拨付情况（万元、%）								
	目标任务	总体推进情况	具体点位	完成情况	是否能按期完成目标任务	年初预算安排数	资金预算下达数	资金预算下达比例	资金拨付数	资金拨付比例	未达时序进度说明	
达州	全省	20				300.00	300.00	100%	165.00	55.00%		
			合计			300.00	300.00	100.00%	165.00	55.00%		
			大竹县未成年人保护中心	完成了招投标程序，进行了物资采购，功能室改造完成，房间改造基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	150.00	150.00	100.00%	100.00	66.70%	无	
			白塔街道未成年人保护工作示范站	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	30.00	30.00	100.00%	12.00	40.00%	无	
			石河坝未成年人保护工作示范站	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	30.00	30.00	100.00%	12.00	40.00%	无	
			杨家坝未成年人保护工作示范站	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	30.00	30.00	100.00%	15.00	50.00%	无	
			黄荆社区未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	4.00	40.00%	无	
			金龙社区未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	4.00	40.00%	无	
			九银村未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	4.00	40.00%	无	
			育才社区未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	6.00	60.00%	无	
			长乐村未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	4.00	40.00%	无	
			卧佛寺社区未成年人保护示范点	完成了招投标程序，进行了物资采购，基础设施改建完成，装修基本完成，正在进行设备安装等收尾工作。	能	10.00	10.00	100.00%	4.00	40.00%	无	
		1	截至9月，大竹县基层未成年人保护阵地建设1个县级未保中心、3个乡镇级未保站、6个村（社区）未保示范点共10个点位正在全面施工。目前，已完成建设任务的85%，资金拨付165万元，拨付比例55%，预计9月底可全面完成建设任务，10月底完成资金拨付100%。	大竹县								

达州市 2022 年民生实事实施情况统计表（一）

单位：达州市民政局

时间: 2022年9月27日

[illegible]

附件2


2022年9月实施绿色惠民殡葬政策推进情况报送表

填报单位：达州市民政局

时间：2022年9月27日

地区	目标任务	项目推进情况	项目完成比例(%)	年初预算安排数(万元)	预算下达情况(万元)				预算下达比例(%)	财政拨付资金情况(万元)(与财政核对一致)	资金拨付比例(%)	未达到序时进度说明
					合计	省级补助	市级	县级				
合计	采取减免费用或提供补贴等方式做好政策范围内的基本殡葬服务,推进基本殡葬服务的普惠性、均等化	已有2281名逝者家庭享受减免或补贴基本殡葬服务费用。	87.84	221	221.56	221	0	0.56	100.25	212.91	96.34	实际兑现给逝者家庭的资金数338.32万元

填表说明：1.项目推进情况中的多少名逝者家庭享受政策，填各月累计数；
 2.预算下达比例=（省+市+县）预算下达情况÷省级年初预算安排数；
 3.资金拨付情况是指实际兑现给逝者家庭的资金数；
 4.资金拨付比例=（省+市+县）资金拨付数÷省级年初预算安排数。



2022年9月全市民生实事目标任务、资金分解和进度安排表

为符合条件的残疾人发放三、四级智力和精神残疾人护理补贴						
地区	目标任务 (人)	资金拨付（万元）			项目执行进度节点和资金拨付进度安排	备注
		中央、省级资金	市级资金	县级资金		
市直责任单位		市民政局、市残联、市财政局				
全 市	从2022年4月1日起,为持有有效《中华人民共和国残疾人证》、残疾等级为三级或四级、残疾类别为智力或精神残疾的达州市户籍残疾人按照每人每月50元的标准给予护理补贴。	-	0	77.99	根据各地实发人数数据实结算,实现补贴应享尽享。资金拨付数据为4-9月累计发放资金。	据实据效 补助项目
通川区		-	0	21.645		
达川区		-	0	39.12		
高新区		-	0	9.7		
东部经开区		-	0	7.525		

分管领导:

科室负责人:

填表人:

时间: 2022.9.27

2022年9月全市43件民生实事完成情况报送表

填报时间：2022年9月27日

达州市民政局（盖章）

困难残疾人生活补贴													
地区	目标任务数(万人)	项目推进情况 (每月实际发 放补贴人数, 万人)	项目完成 比例 (%)	年初预算 安排 (万 元)	资金预算执行情况 (万元)					资金预算 下达比例 (%)	资金拨付 情况 (万 元)	资金拨付 比例 (%)	未达时序 时进度说 明
					5	省级	市级	县级					
栏目	1	2	3=2÷1	4	5					6=5÷4	7	8=7÷4	9
					合计								
通川区	0.6358	0.6958	109.44%	762.96	766.77	236.72	80.11	449.94		100.50%	622.08	81.54%	
达川区	0.8402	0.8997	107.08%	1008.24	999.64	312.87	92.14	594.63		99.15%	835.89	82.91%	
高新区	0.1416	0.1475	104.17%	169.92	135.32	52.73	20.31	100.20		79.64%	136.64	80.41%	
东部经开区	0.1925	0.2069	107.48%	231.00	126.38	71.68	30.93	75.52		54.71%	168.04	72.74%	
大竹县	1.1860	1.2769	107.66%	1423.20	1423.20	586.00		837.20		100.00%	1158.76	81.42%	
渠县	2.3513	2.6845	114.17%	2821.56	1899.94	1159.00		740.94		67.34%	2117.94	75.06%	
宣汉县	1.6821	1.9313	114.81%	2018.52	2140.00	840.00		1300.00		106.02%	1721.90	85.31%	
万源市	0.8645	0.9300	107.58%	1037.40	1225.76	427.00		798.76		118.16%	891.68	85.95%	
开江县	0.7060	0.8369	118.54%	847.20	847.20	348.00		499.20		100.00%	743.40	87.75%	
达州合计	8.6000	9.6095	111.74%	10320.00	9653.88	4034.00	223.49	5396.39		93.55%	8396.33	81.36%	

填表人：

审核人：

分管领导：

填表说明：

- “目标任务数”为2021年测算人数；2.每月报表填报时，采取当月截至25日的实际数据；3.“资金预算执行情况”中的省级资金数以家中数据为准，各市级资金数填报时以县（市、区）数据为准；4.“资金拨付比例”填写已发放的补贴金额；5.困难残疾人生活补贴实行动态管理、据实据报，项目完成比例达不到100%的市（州）在未达时序时进度说明情况；6.项目资金拨付进度要求：2021年6月50%、9月75%、12月100%，未达时序时进度说明情况；7.报表时间为每月月底前。